

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA PROTECTION CIVILE

.....  
AGENCE NATIONALE DE LA  
PROTECTION CIVILE



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

.....

## RAPPORT DU 1<sup>er</sup> SEMESTRE 2022

---

**Titre du programme :** Gestion durable Résilience et Energie

**Code du programme :** 37805

**Titre du projet :** Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques

**Code du projet :** 00115320

**Partenaire de réalisation :** Agence nationale de la protection civile (ANPC)

**Date de démarrage :** 2020

**Date d'achèvement :** 2024

**Période couverte par le présent rapport :** 02 janvier au 30 juin 2022

## 1. Description

Le projet « *Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques* » vise à améliorer les capacités nationales et locales à faire face à la vulnérabilité aux changements climatiques ainsi qu'à la prévention et à la gestion des catastrophes. A terme, il permettra aux acteurs nationaux d'avoir une meilleure compréhension des risques de catastrophes, renforcer la gouvernance pour mieux gérer les risques de catastrophes aux fins de la résilience, réaliser les investissements dans la réduction des risques de catastrophes et renforcer les capacités de préparation, de réponse et de relèvement suite aux catastrophes.

En outre, le présent projet s'inscrit dans les orientations de l'axe stratégique 3 du Plan national de développement (PND) 2018-2022 à travers lequel le gouvernement s'engage à faire de la protection civile une priorité. Cet engagement est réaffirmée dans la politique nationale de la protection civile dont la première mission est de « *Garantir durablement la meilleure condition de vie et de travail de la population vivant au Togo avec un accent porté sur la couche la plus vulnérable en contribuant à la réduction des facteurs de vulnérabilité par rapport aux catastrophes et risques* ».

## 2. Performance du projet

### 2.1. Activités du PTA 2021

#### 2.1.1. Produit 1 : Les facteurs de risques sous-jacents sont connus

##### **Description :**

Il s'agit d'accompagner tous les acteurs de la réduction des risques de catastrophes à avoir une meilleure compréhension des risques. Ceci afin d'orienter l'élaboration des politiques et pratiques de gestion des risques de catastrophes.

**Objectif trimestriel :** 01

**Réalisation à la date du rapport :** 01

- Réalisation de la cartographie participative des zones inondables habitées dans les communes vulnérables du Togo

**Réalisation en cours à la date du rapport :** 00

**Pourcentage de réalisation total du produit 1 :** 100 %



*Photos de famille et d'une vue partielle des participants à la retraite d'élaboration des cartes*

**2.1.2. Produit 2 : Les politiques, stratégies, programmes, projets de développement intègrent les RRC**

**Description :**

Il est question d'élaborer et d'appliquer des stratégies et plans nationaux et locaux de réduction des risques de catastrophes établis sur des échelles de temps en vue d'éviter l'apparition de nouveaux risques, de réduire les risques existants et de renforcer la résilience économique, sociale et environnementale avec pour objectif la collaboration et les partenariats entre mécanismes et institutions.

**Objectif trimestriel : 02**

**Réalisation à la date du rapport : 02**

- Validation de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes ;
- Actualisation des plans national de contingence et ORSEC ;

**Réalisation en cours à la date du rapport : 00**

**Pourcentage de réalisation total du produit 2 : 100 %**



*Photos de famille lors des ateliers de validation des outils stratégiques de gestion des risques de catastrophes et de l'actualisation du PNC et du Plan ORSEC*

2.1.3. Produit 3 : L'information climatique est disponible à temps réel et permet au système d'alerte précoce d'être fonctionnel

**Description :**

Il s'agit de réaliser des investissements dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes au moyen de mesures structurelles et non structurelles afin de sauver des vies, prévenir et réduire les pertes matérielles et garantir un relèvement et une réhabilitation efficaces.


**Objectif trimestriel : 08**

**Réalisation à la date du rapport : 08**


- Maintenance des équipements hydrométriques et collecte des données (Phase des bassins du Mono et du Lac Togo)
- Formation des observateurs de la DRE, la DGMN et la Croix Rouge Togolaise pour le compte du SAP Togo et l'animation de la salle de veille
- Maintenance des stations météorologiques automatiques pour la remontée des données (phase des régions des Savanes, de la Kara, Centrale et du nord des Plateaux)
- Remise des sites et contrôle des travaux d'installation de deux (02) stations automatiques
- Réception provisoire des travaux d'installation de deux (02) stations automatiques
- Renforcement des services hydrologiques par l'installation de deux stations automatiques
- Acquisition du logiciel Global Mapper
- Développement d'une application mobile pour le SAPI

**Réalisation en cours à la date du rapport : 00**

**Pourcentage de réalisation total du produit 3 : 100 %**



*Formation et remise de kits aux lecteurs*



*Travaux d'installation des stations automatiques*



*Travaux de maintenance des stations météorologiques et hydrométriques*

#### 2.1.4. Produit 4 : Les structures locales et communautaires de prévention et de gestion des catastrophes sont opérationnelles

##### Description :

Il est question de mieux préparer les acteurs à intervenir en cas de catastrophe à travers la promotion des activités de préparation telles que l'organisation périodique d'exercices de simulation, des séances de formation.

**Objectif trimestriel : 05**

**Réalisation à la date du rapport : 04**

- Renforcement des capacités du personnel de l'Agence nationale de la protection civile en gestion des projets
- Validation de la stratégie nationale de relèvement post catastrophes
- Elaboration des plans régionaux de contingence (Kara, Centrale, Plateaux)
- Acquisition du matériel de sauvetage (gilets de sauvetage, pirogues, zodiacs)

**Réalisation en cours à la date du rapport : 01**

- Elaboration des plans locaux de réduction des risques de catastrophes

**Pourcentage de réalisation total du produit 4 : 85%**







Tableau récapitulatif

N°	Produits	Nombre d'activités	Réalisées	En cours	Pourcentage de réalisation
1	Output 1 : Les acteurs nationaux ont une meilleure compréhension des risques de catastrophes	1	1	0	100
2	Output 2 : La gouvernance est renforcée pour mieux gérer les risques de catastrophes	2	2	0	100
3	Output 3 : Des infrastructures météorologiques et hydrologiques sont renforcées pour la réduction des risques de catastrophes	8	7	1	100
4	Output 4 : Les capacités de préparation, de réponse et de relèvement suite aux catastrophes sont renforcées	5	4	1	80
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>93,75</b>

### 3. Signatures

<b>Pour le gestionnaire du projet</b>	
Nom et prénom : Sanetiebhone DAMOROU	
Titre : Point Focal National	
Signature : 	Date : 01 JUIL 2022
<b>Pour le gouvernement</b>	
Nom et prénom : Lcl Yoma BAKA	
Titre : Directeur général de l'ANPC	
Signature : 	Date : 01 JUIL 2022
<b>Pour le PNUD</b>	
Nom et prénom : <i>Plan Hactan</i>	
Titre : <i>BRA</i>	
Signature : 	Date : 08/07/2022

