



RAPPORT DU 1^{er} TRIMESTRE 2021

Titre du programme : Gestion durable Résilience et Energie

Code du programme : 37805

Titre du projet : Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques

Code du projet : 00115320

Partenaire de réalisation : Agence nationale de la protection civile (ANPC)

Date de démarrage : 2020

Date d'achèvement : 2024

Période couverte par le présent rapport : 02 janvier au 30 avril 2021

1. Description

Le projet « *Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques* » vise à améliorer les capacités nationales et locales à faire face à la vulnérabilité aux changements climatiques ainsi qu'à la prévention et à la gestion des catastrophes. A terme, il permettra aux acteurs nationaux d'avoir une meilleure compréhension des risques de catastrophes, renforcer la gouvernance pour mieux gérer les risques de catastrophes aux fins de la résilience, réaliser les investissements dans la réduction des risques de catastrophes et renforcer les capacités de préparation, de réponse et de relèvement suite aux catastrophes.

En outre, le présent projet s'inscrit dans les orientations de l'axe stratégique 3 du Plan national de développement (PND) 2018-2022 à travers lequel le gouvernement s'engage à faire de la protection civile une priorité. Cet engagement est réaffirmée dans la politique nationale de la protection civile dont la première mission est de « *Garantir durablement la meilleure condition de vie et de travail de la population vivant au Togo avec un accent porté sur la couche la plus vulnérable en contribuant à la réduction des facteurs de vulnérabilité par rapport aux catastrophes et risques* ».

2. Performance du projet

2.1. Activités du PTA 2021

2.1.1. Produit 1 : Les facteurs de risques sous-jacents sont connus

Description :

Il s'agit d'accompagner tous les acteurs de la réduction des risques de catastrophes à avoir une meilleure compréhension des risques. Ceci afin d'orienter l'élaboration des politiques et pratiques de gestion des risques de catastrophes.

Objectif trimestriel : 00

Réalisation à la date du rapport : 00

Réalisation en cours à la date du rapport : 00

Pourcentage de réalisation total du produit 1 : 0 %

2.1.2. Produit 2 : Les politiques, stratégies, programmes, projets de développement intègrent les RRC

Description :

Il est question d'élaborer et d'appliquer des stratégies et plans nationaux et locaux de réduction des risques de catastrophes établis sur des échelles de temps en vue d'éviter l'apparition de nouveaux risques, de réduire les risques existants et de renforcer la résilience économique, sociale et environnementale avec pour objectif la collaboration et les partenariats entre mécanismes et institutions.

Objectif trimestriel : 02

- Actualiser le plan national de contingence ;
- Editer le guide de RRC et menaces à l'usage des élus locaux ;

Réalisation à la date du rapport : 02

- Le plan national de contingence est actualisé ;

48 rue 225 AGP, Avenue de la Chance ; Tél : 22 51 02 12 / 22 51 02 13

05 Boite Postale : 463 Lomé-Togo Email : anpctogo@gmail.com ; Site web : www.anpctogo.tg

- 5 000 exemplaires du guide de RRC et menaces à l'usage des élus locaux ont été édités ;

Réalisation en cours à la date du rapport : 00

Pourcentage de réalisation total du produit 2 : 100 %

2.1.3. Produit 3 : L'information climatique est disponible à temps réel et permet au système d'alerte précoce d'être fonctionnel

Description :

Il s'agit de réaliser des investissements dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes au moyen de mesures structurelles et non structurelles afin de sauver des vies, prévenir et réduire les pertes matérielles et garantir un relèvement et une réhabilitation efficaces.

Objectif trimestriel : 02

- Acquérir 32 batteries pour les onduleurs du système PUMA et MESA au profit de la direction générale de la météorologie
- Acquérir le petit matériel de collecte (5 490 bandes héliographiques, 3 600 diagrammes, 180 tableaux climatologiques mensuels, 180 carnets d'observation, 180 carnets de collecte de données pluviométriques) au profit de la de la direction générale de la météorologie

Réalisation à la date du rapport : 02

- 32 batteries sont acquises au profit de la direction générale de la météorologie pour les onduleurs du système PUMA et MESA
- 5 490 bandes héliographiques, 3 600 diagrammes, 180 tableaux climatologiques mensuels, 180 carnets d'observation, 180 carnets de collecte de données pluviométriques sont acquis au profit de la direction générale de la météorologie

Pourcentage de réalisation total du produit 3 : 100 %

2.1.4. Produit 4 : Les structures locales et communautaires de prévention et de gestion des catastrophes sont opérationnelles

Description :

Il est question de mieux préparer les acteurs à intervenir en cas de catastrophe à travers la promotion des activités de préparation telles que l'organisation périodique d'exercices de simulation, des séances de formation.

Objectif trimestriel : 01

- Elaborer 2 plans régionaux de contingence (Savanes et Maritime)

Réalisation à la date du rapport : 01

- 2 plans régionaux de contingence (Maritime et Savanes) ont été élaborés

Réalisation en cours à la date du rapport : 00

Pourcentage de réalisation total du produit 4 : 100%

Tableau récapitulatif

N°	Produits	Nombre d'activités	Réalisées	En cours	Pourcentage de réalisation
1	Les facteurs de risques sous-jacents sont connus	0	0	0	0
2	Les politiques, stratégies, programmes, projets de développement intègrent les RRC	2	2	0	100
3	L'information climatique est disponible à temps réel et permet au système d'alerte précoce d'être fonctionnel	1	1	0	100
4	Les structures locales et communautaires de prévention et de gestion des catastrophes sont opérationnelles	1	1	1	100
	TOTAL	5	5	0	100

2.2. Activités hors PTA

Il s'agit de l'acquisition des fournitures de bureau pour l'équipe de gestion du projet.

3. Difficultés rencontrées

- Propagation de la pandémie du COVID 19, notamment la variante anglaise ;
- Retard de signature du PTA 2021 ;
- Programmation des activités clés tributaire de l'agenda du ministre.

4. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Mise en œuvre de certaines activités de 2020 qui ont été reprogrammées ;
- Accent mis sur les activités d'acquisitions par procédures de marchés publics ;

5. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- Propagation de la pandémie du COVID-19, notamment les nouvelles variantes ;

6. Perspectives

- Poursuite de la mise en œuvre du projet ;
- Privilégier les acquisitions, prestations intellectuelles et activités à faible rassemblement de personnes ;
- Faire une bonne planification des activités en tenant compte de la crise sanitaire.

7. Signatures

Pour le gestionnaire du projet	
Nom et prénom : Sanetieboune DAMOROU	
Titre : Point Focal National	
Signature : 	Date : 07 MAI 2021
Pour le gouvernement	
Nom et prénom : Lcl Yoma BAKA	
Titre : Directeur général de l'ANPC	
Signature : 	Date : 07 MAI 2021
Pour le PNUD	
Nom et prénom :	
Titre :	
Signature :	Date :

