

MINISTRE DE LA SECURITE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

.....

AGENCE NATIONALE DE LA
PROTECTION CIVILE

.....



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

.....

RAPPORT DU 2^{ème} TRIMESTRE 2021

Titre du programme : Gestion durable Résilience et Energie

Code du programme : 37805

Titre du projet : Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques

Code du projet : 00115320

Partenaire de réalisation : Agence nationale de la protection civile (ANPC)

Date de démarrage : 2020

Date d'achèvement : 2024

Période couverte par le présent rapport : 01 juin au 23 août 2021

2.1.2. Produit 2 : Les politiques, stratégies, programmes, projets de développement intègrent les RRC

Description :

Il est question d'élaborer et d'appliquer des stratégies et plans nationaux et locaux de réduction des risques de catastrophes établis sur des échelles de temps en vue d'éviter l'apparition de nouveaux risques, de réduire les risques existants et de renforcer la résilience économique, sociale et environnementale avec pour objectif la collaboration et les partenariats entre mécanismes et institutions.

Objectif trimestriel : 01

- Former les autorités locales à l'utilisation du guide de RRC et menaces ;

Réalisation à la date du rapport : 01

- 56 autorités locales des préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé ont été formés à l'utilisation du guide de RRC et menaces ;

Réalisation en cours à la date du rapport : 00

Pourcentage de réalisation total du produit 2 : 100 %

2.1.3. Produit 3 : L'information climatique est disponible à temps réel et permet au système d'alerte précoce d'être fonctionnel

Description :

Il s'agit de réaliser des investissements dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes au moyen de mesures structurelles et non structurelles afin de sauver des vies, prévenir et réduire les pertes matérielles et garantir un relèvement et une réhabilitation efficaces.

Objectif trimestriel : 01

- Acquérir du matériel et procéder à la maintenance des équipements hydrométriques ;

Réalisation à la date du rapport : 01

- 17 supports métalliques, 25 échelles limnimétriques, 10 fers plat des batteries ont été acquis et les équipements hydrométriques du bassin de l'Oti ont fait l'objet de maintenance ;

Pourcentage de réalisation total du produit 3 : 100 %

2.1.4. Produit 4 : Les structures locales et communautaires de prévention et de gestion des catastrophes sont opérationnelles

Description :

Il est question de mieux préparer les acteurs à intervenir en cas de catastrophe à travers la promotion des activités de préparation telles que l'organisation périodique d'exercices de simulation, des séances de formation.

Objectif trimestriel : 01

- Elaborer des plans locaux de RRC dans les zones sensibles ;

Réalisation à la date du rapport : 00

Réalisation en cours à la date du rapport : 01

- 10 plans locaux de RRC sont en cours d'élaboration pour 10 communes vulnérables

Pourcentage de réalisation total du produit 4 : 50%

Tableau récapitulatif

N°	Produits	Nombre d'activités	Réalisées	En cours	Pourcentage de réalisation
1	Les facteurs de risques sous-jacents sont connus	1	0	1	60
2	Les politiques, stratégies, programmes, projets de développement intègrent les RRC	1	1	0	100
3	L'information climatique est disponible à temps réel et permet au système d'alerte précoce d'être fonctionnel	1	1	0	100
4	Les structures locales et communautaires de prévention et de gestion des catastrophes sont opérationnelles	1	0	1	50
	TOTAL	4	2	2	77,5

2.2. Activités hors PTA

Il s'agit de l'acquisition de deux embarcations à coque dure au profit des populations de la commune Ogou 2 qui ont enregistré des pertes en vies humaines suite au naufrage d'une embarcation de fortune lors de la traversée du mono.

3. Difficultés rencontrées

- Programmation des activités clés tributaire de l'agenda du ministre ;
- Lourdeur administrative.

4. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Mise en œuvre rapide des activités non tributaires de l'agenda du ministre ;
- Anticipation d certaines tâches pour la célérité de la mise en œuvre ;
- Accent mis sur les activités d'acquisitions par procédures de marchés publics ;

5. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- Propagation de la pandémie du COVID-19, notamment les nouvelles variantes.

6. Perspectives

- Poursuite de la mise en œuvre du projet ;
- Privilégier les acquisitions, prestations intellectuelles et activités à faible rassemblement de personnes ;
- Faire une bonne planification des activités en tenant compte de la crise sanitaire.

7. Signatures

Pour le gestionnaire du projet	
Nom et prénom : Sanetiebone DAMOROU	
Titre : Point Focal National	
Signature : 	Date : 23 AOÛT 2021
Pour le gouvernement	
Nom et prénom : Lcl Yoma BAKA	
Titre : Directeur général de l'ANPC	
Signature : 	Date : 24 AOÛT 2021
Pour le PNUD	
Nom et prénom :	
Titre :	
Signature :	Date :